

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА

**ПРИКАЗ**

г. Морозовск

01.04.2021

№ 59

Об организации работы в рамках проекта  
Адресной методической помощи 500+

на основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.03.2021 № 206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить муниципальную Дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав рабочей группы по оказанию методической помощи образовательным учреждениям, показывающим низкие образовательные результаты, в вопросах повышения качества образования согласно приложению №2 к настоящему приказу.
3. Приказ вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования



М.В Гвозденко

**Муниципальная Дорожная карта  
проекта Адресной методической помощи 500+**

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1.	Создание рабочей группы для для реализации Проекта 500+ на территории Морозовского района	апрель 2021 года	Муниципальный координатор проекта 500+	Рабочая группа создана
2.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	апрель 2021 года	Муниципальный координатор проекта 500+	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+
3.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования	апрель 2021 года	Муниципальный координатор проекта 500+, директор ШНОР	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации по Точкам роста
4.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО	апрель-июнь 2021 года	Руководитель рабочей группы Проекта 500+, директор ШНОР	Направлена информация об имеющихся вакансиях в ВУЗы, Центр занятости, сайт мониторингов РИАЦРО, СМИ
5.	Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	апрель-декабрь	Рабочая группа Проекта 500+	Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов
6.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью	апрель – июнь, сентябрь – декабрь 2021 года	Директора ШНОР	Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе
7.	Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным координатором	март-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Составлен график посещений ШНОР закрепленными кураторами
8.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга	март-декабрь 2021 г.	Участник, куратор Проекта 500+	Выполнение мероприятий в сроки, определенные региональной

	электронных дорожных карт (ИС МЭДК)			дорожной картой Проекта 500+
9.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	апрель-декабрь 2021 г.	Кураторы Проекта 500+	Все мероприятия выполнены в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
10.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов ШНОР (электронная дорожная карта, программа развития ОО)	апрель-май 2021 г.	Участник, куратор Проекта 500+	Концептуальные документы размещены
11.	Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	апрель-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Принято участие во всех вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
12.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР	апрель-май 2021 г.	Рабочая группа Проекта 500+	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в районе
13.	Создание на сайтах ШНОР специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Школьные координаторы Проекта 500+	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
14.	Участие в проводимом компанией «Яндекс» в онлайн-интенсиве для педагогов «Я учитель 3.0»	март –апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Отчет о состоянии диагностированных навыков, рекомендации по их развитию
15.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны городских методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования	апрель – июнь, август – декабрь 2021 года	Рабочая группа Проекта 500+	Организовано консультационное сопровождение ШНОР
16.	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной	июнь 2021 года	Руководитель рабочей группы Проекта 500+	Анализ выполнения муниципальной дорожной карты

	дорожной карты			
17.	Оказание методической помощи ШНОР по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога»	август 2021	Рабочая группа Проекта 500+	Планы профессионального развития педагогов в ШНОР
18.	Проведение интерактивных педагогических советов в ШНОР	август 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение уровня организационной и методической подготовки коллективов ШНОР
19.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	сентябрь 2021 года	Рабочая группа Проекта 500+	Анализ мониторинговых исследований качества образования
20.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в муниципалитете	декабрь 2021	Рабочая группа Проекта 500+	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2022 год
21.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	май 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещен документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
22.	Работа по результатам экспертизы документов	июнь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+
23.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	октябрь 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
24.	Организация участия	октябрь	Рабочая группа	Повышение уровня

	педагогов ШНОР в районном смотре-конкурсе «Фестиваль педагогических идей»		Проекта 500+	профессионального мастерства педагогов ШНОР
25.	Работа по результатам экспертизы документов	октябрь-ноябрь 2021 г.		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+

Состав рабочей группы  
по оказанию методической помощи образовательным организациям,  
показывающим низкие образовательные результаты, в вопросах повышения  
качества образования

№ п/п	ФИО		Должность
1.	Гвозденко Наталья Дмитриевна	-	заместитель заведующего отделом образования
2.	Еременко Елена Евгеньевна	-	заведующий сектором по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию
3.	Соколова Ольга Сергеевна	-	главный специалист по учебно-воспитательной работе
4.	Федорова Анна Петровна	-	главный специалист по организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и психолого-педагогическому сопровождению